

2018 r.

## WYKONANIE PLANU REMONTÓW BUDYNKÓW MSM „RAZEM” W 2018 R.

2) Zwiększenie budżetu o 2.000 zł. na termowizję w pkt.5\_Uchwała RN z dnia 06.11.2018 r.; 3) Zwiększenie budżetu o 5.500 zł. na wyk. audytu energet. w pkt.6\_Uchwała RN z dnia 04.12.2018 r.; 4) Przyjęcie wykonania Planu Remontów 2018\_Uchwała RN z dnia 22.01.2019 r.

1) PI.Rem.2018\_Uchwała RN dnia 20.02.2018 r.;

## SZYMBORSKA

Lp.	Nazwa zadania remontowego	Krótki opis zadania (liczba m2, sztuk itp.)	Potrzeby remontowe posesji [ zł ]	Koszt zadania na 2018 r. [zł]				Płatność faktury (kwoty)		Termin wykonania		Uwagi
				planowany	wykonany	korekta faktury	koszt ostateczny	Rok bieżący	Rok następny	planowany	zrealizowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prace dekarские	Ocieplenie dachu nad dwoma mieszkaniami (od strony ul. Hetmańskiej)	35 000,00	35 000,00	34900,00		34900,00	34900,00				FV18/04/21=34.900 zł.
2	Prace malarskie	Przemalowanie rur gazowych w częściach wspólnych budynku żółtą farbą olejną.(zgodnie z decyzją RN - odstąpienie od zadania)	2 000,00	2 000,00								Decyzją RN - odstąpienie od zadania.
3	Prace elektryczne	Modernizacja oświetlenia kl. schodowej z zastosowaniem czujników ruchu	2 500,00	2 500,00	1738,15		1738,15	1738,15				1)FV18/03/17=1.115,86 zł (materiał); 2)FV18/03/18=34,53(materiał); 3)FV18/03/22=7,76 zł.(materiał); 4)Um.-Zlec.- robocizna= 580,00zł.
4	Prace awaryjne		2 000,00									
5	Prace analityczne - dodatkowe	Przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku (Uchwała RN z dnia 06.11.2018 r.).	2 000,00	861,00								UMOWA z dnia 11.12.2018 r. w realizacji (warunki pogodowe).
6	Prace analityczne - dodatkowe	Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku (Uchwała RN z dnia 04.12.2018 r.).	5 500,00	5 166,00								UMOWA z dnia 10.12.2018 r. w realizacji.
<b>Razem</b>			<b>49 000,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>36 638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 638,15</b>	<b>36 638,15</b>				

## Razem

Stan funduszu remontowego na 01.01.2018 r.

Podział WF za 2017 (WZC 05.06.2018 r.)

Roczne naliczenie na fundusz remontowy 2018 r. ( stawka 2,50zł.)

Dodatkowe zasilenia funduszu remontowego 2018 r. (naj.piwnicy)

Płatności odroczone z 2017 r.

Łącznie fundusz remontowy do dyspozycji w 2018 r.

Płatności z funduszu remontowego w 2018 r.

Stan funduszu remontowego na 31.12.2018 r.

Płatności odroczone na 2019 r.

## Księgowość

-24 273,71

566,81

34 371,00

666,36

0,00

11 330,46

36 638,15

-25 307,69

Pożyczka z Funduszu Rezerwowego(dec.RN)~ - 30 700,00 zł

## Szacunek WF

-24 273,71

501,43

34 371,00

456,72

0,00

11 055,44

36 638,15

-25 582,71

35 329,15