

2016 r.

## WYKONANIE PLANU REMONTÓW BUDYNKÓW MSM „RAZEM” NA 2016 R.

Plan remontów zatwierdzony przez RN dnia  
17.02.2016 r.Wykonanie zatwierdzone przez RN dnia  
17.02.2017 r.

## RÓŻANA

Lp.	Nazwa zadania remontowego	Krótki opis zadania m2, sztuk itp.)	Potrzeby remontowe posesji [ zł ]	Koszt zadania na 2016 r. [zł]				Płatność faktury (kwoty)		Termin wykonania		Uwagi
				planowany	wykonany	korekta faktury	koszt ostateczny	Rok bieżący	Rok następny	planowany	zrealizowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prace remontowe na kl. schodowej	Malowanie kl. Schodowej.	16 500,00	16 500,00	14 158,39		14 158,39	14 158,39				FV16/02/08=14.158,39zł.
2	Prace budowlane	Wymiana drzwi do klatki schodowej - z 0,8 m na 0,9 m.	2 500,00	2 500,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00				FV16/03/02=2.160,00zł.
3	Prace budowlane	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do węzła ciepłego (drzwi ogniowe).	6 000,00	6 000,00	2 970,00		2 970,00	2 970,00				FV16/10/07=2.970,00 zł.
4	Prace awaryjne	1) Awaryjna wymiana 1 pionu C.O. z powodu wycieku ze skorodowanej instalacji;	1 000,00		3 105,86		3 105,86	3 105,86				1)FV16/08/09=3.105,86 zł.(wym.pionu C.O.);
	<b>Razem</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 394,25</b>	<b>22 394,25</b>				

## Razem

Stan funduszu remontowego na 01.01.2016 r.

Podział WF za 2015 (WZC-20.06.2016 r.)

Roczne naliczenie na fundusz remontowy 2016 (stawka 2,00zł)

Dodatkowe zasilenia funduszu remontowego 2016 r. (tytuł)

Płatności odroczone z 2015 r.

**Łącznie fundusz remontowy do dyspozycji 2016 r.**

Płatności z funduszu remontowego w 2016 r.

Stan funduszu remontowego na 31.12.2016 r.

Płatności odroczone na 2017 r.

## Księgowość

15 657,05

770,20

25 153,20

0,00

0,00

41 580,45

22 394,25

19 186,20